



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 112 del 26/06/2020

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell'art.6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di Via Campobello – Quartiere Belvedere da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale.- Approvazione perizia di variante e suppletiva

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

- 1. Approvare** la perizia di variante e suppletiva entro l'importo complessivo dell'appalto (senza aumento della spesa), con tutti gli elaborati tecnici che la compongono descritti in premessa e con i n. 7 nuovi prezzi in essa previsti, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 26,5770%, relativa all'appalto dei **"Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di via Campobello - Quartiere Belvedere - da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale-Variante"**, redatta in dal geom. Nadia Frazzetta, nella qualità di direttore dei lavori, riconoscendo le fattispecie art. 106 del D.Lgs 50/2016, che prevede una spesa complessiva di € 55.500,00, di cui al seguente quadro economico:

Importo netto dei lavori	€ 39.042,55
A dedurre incidenza sicurezza lavori 3%	€ 1.171,28
Restano	€ 37.871,27
A detrarre ribasso d'asta del 26,5770 %	€ 10.065,05
Restano	€ 27.806,22
Sommano i lavori (€ . 27.806,22 + € . 1.171,28)	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori 22%	€ 6.375,05
Servizio traslochi uffici VV.UU. Iva compresa	€ 5.500,00
Pubblicità e spese varie	€ 1.000,00
Incentivi attività tecniche 2%	€ 780,85
Allacci enel,telefono e dati internet	€ 3.693,00
Residuo ribasso d'asta ed IVA sul progetto originario	€ 9.173,60
Somme in amministrazione €.	26.522,50
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO	€ 55.500,00

- 2. Prendere Atto** dello schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla DD.L. e dall'Impresa e approvato dal RUP, per effetto del quale vengono concordati con l'impresa appaltante sette nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto.

3. Dare Atto che:

- » l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva entro l'importo complessivo dell'opera, comporta una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 8 giorni naturali e consecutivi;

- » la suddetta spesa complessiva di € 55.500,00 è contenuta in quella impegnata con determinazione n. 64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e con riferimento all'esercizio 2019 ai sensi dell'art.250 del D.Lgs 267/2000.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91: SI