



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 197 del 28/10/2020

OGGETTO: Lavori mediante Accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali. Presa d'atto della perizia di variante e suppletiva entro l'importo di finanziamento.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg:

		pres.	ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Barresi Irene	Assessore	Videoconferenza	
Cappadonna Manuela	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata

Premesso che:

- con deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto, redatto dal tecnico comunale Dott. Vincenzo Caimè in data 10.02.2020, avente per oggetto “*Lavori mediante accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali*”;
- il predetto progetto, dell'importo complessivo di €. 63.250,00, è stato finanziato con fondi del bilancio comunali e impegnato con determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 110 del 10.04.2020 alla missione 9, programma 104, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.19 dell'esercizio finanziario 2020);
- il quadro economico del progetto prevede la spesa come di seguito specificata:

A)	Importo complessivo contrattuale	50.000,00	50.000,00
	Di cui oneri sicurezza 3%	1.500,00	
	Importo lavori soggetti a ribasso	48.500,00	
B)	Somme a disposizione		
b.1	Imprevisti (5% di A)	1.000,00	
b.4	Spese per AVCP	30,00	
b.4	attrezzature tecniche e informatiche	200,00	
b.5	incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	800,00	
b.6	IVA su A+B1 22%	11.220,00	
		13.250,00	13.250,00
	Importo totale Accordo quadro		63.250,00

- in seguito all'esperimento della procedura negoziata per il tramite del portale telematico MEPA (RDO n. 2548790), con scrittura privata n. 69 del 30.09.2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa “Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.” con sede in Via Rosario n. 20, P.iva 02060740814 – Campobello di Mazara (TP), per l'importo di €. 36.420,00, di cui €. 34.920,00 per lavori al netto del ribasso del 28,00% ed €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 27.05.2020 e concretamente iniziati in pari data;

Attesa la necessità di dare soluzione ad una gravissima problematica, potenzialmente comportante pericolo per l'igiene pubblica, derivante dalla necessità di ripristinare l'esercizio dell'impianto di captazione di acqua potabile denominato “Agate” sito in c.da Airone Staglio;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori, Dott. Vincenzo Caimè in data 06.10.2020, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1 Importo lavori di perizia	€.	66.042,10	
A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,00%)	€.	1.981,26	
A.3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	64.060,84	64.060,84
A.4 Ribasso d'asta del 28,00%	€		<u>17.937,04</u>
Importo Lavori al netto del ribasso	€.		46.123,80
Oneri per la sicurezza	€.		<u>1.981,26</u>
Importo complessivo netto lavori e sicurezza	€.		48.105,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 IVA (22% sull'importo dei lavori)	€	10.583,11	
B.2 Spese per AVCP	€.	30,00	
B.3 Spese per attrezzature informatiche	€	256,24	
B.4 Spese incentivo per funzioni tecniche	€.	1.024,98	
SOMMANO	€		<u>11.894,33</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€.		59.999,39
ECONOMIE	€		3.250,61

Visto il voto di approvazione sulla perizia di variante reso dal R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato, in data 07.10.2020 approvazione in linea tecnica);

Considerato che la presente perizia non varia l'importo complessivo dei lavori dell'accordo quadro per la quale resta inteso l'impegno finanziario assunto con la determinazione della VI Direzione n. 110 del 10.04.2020;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione redatto in data 06.10.2020 e con la quale sono stati concordati con la ditta appaltatrice n. 6 nuovi prezzi;

Rilevato che al momento è necessario approvare la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione definitiva degli atti tecnici della perizia di che trattasi;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della:

1. perizia di variante e suppletiva relativa all' "Accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici attinenti, con tutti gli elaborati allegati alla stessa.
2. di prendere atto, altresì, dell'approvazione in linea tecnica resa dal RUP Geom. Giuseppe Aggiato
3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del predetto atto.
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91</p> <p>castelvetrano, li 28/10/2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Valentina La Vecchia</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p>	
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>	



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
"Servizi a Rete e Servizi Ambientali"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali. Presa d'atto della perizia di variante e suppletiva entro l'importo di finanziamento.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
Il 28/10/2020

con deliberazione n. 197

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

-
- SI

Li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Vincenzo Caime
F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020 IL RESPONSABILE
Dott. Vincenzo Caime
F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 14/10/2020 IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa
 “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”

Premesso che:

- con deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto, redatto dal tecnico comunale Dott. Vincenzo Caime in data 10.02.2020, avente per oggetto “Lavori mediante accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali”;
- il predetto progetto, dell’importo complessivo di €. 63.250,00, è stato finanziato con fondi del bilancio comunali e impegnato con determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 110 del 10.04.2020 alla missione 9, programma 104, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.19 dell’esercizio finanziario 2020);
- il quadro economico del progetto prevede la spesa come di seguito specificata:

A)	Importo complessivo contrattuale	50.000,00	50.000,00
	Di cui oneri sicurezza 3%	1.500,00	
	Importo lavori soggetti a ribasso	48.500,00	
B)	Somme a disposizione		
b.1	Imprevisti (5% di A)	1.000,00	
b.4	Spese per AVCP	30,00	
b.4	attrezzature tecniche e informatiche	200,00	
b.5	incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	800,00	
b.6	IVA su A+B1 22%	11.220,00	
		13.250,00	13.250,00
	Importo totale Accordo quadro		63.250,00

- in seguito all’esperienza della procedura negoziata per il tramite del portale telematico MEPA (RDO n. 2548790), con scrittura privata n. 69 del 30.09.2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa “Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.” con sede in Via Rosario n. 20, P.iva 02060740814 – Campobello di Mazara (TP), per l’importo di €. 36.420,00, di cui €. 34.920,00 per lavori al netto del ribasso del 28,00% ed €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 27.05.2020 e concretamente iniziati in pari data;

Attesa la necessità di dare soluzione ad una gravissima problematica, potenzialmente comportante pericolo per l’igiene pubblica, derivante dalla necessità di ripristinare l’esercizio dell’impianto di captazione di acqua potabile denominato “Agate” sito in c.da Airone Staglio;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori, Dott. Vincenzo Caime in data 06.10.2020, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori di perizia	€.	66.042,10
A.2	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,00%)	€.	<u>1.981,26</u>
A.3	Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€.	64.060,84
A.4	Ribasso d’asta del 28,00%	€.	<u>17.937,04</u>
	Importo Lavori al netto del ribasso	€.	46.123,80
	Oneri per la sicurezza	€.	<u>1.981,26</u>
	Importo complessivo netto lavori e sicurezza	€.	48.105,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA (22% sull’importo dei lavori)	€.	10.583,11
B.2	Spese per AVCP	€.	30,00
B.3	Spese per attrezzature informatiche	€.	256,24
B.4	Spese incentivo per funzioni tecniche	€.	1.024,98

SOMMANO	€	11.894,33
TOTALE COMPLESSIVO	€.	59.999,39
ECONOMIE	€	3.250,61

Visto il voto di approvazione sulla perizia di variante reso dal R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato, in data 07.10.2020 (approvazione in linea tecnica);

Considerato che la presente perizia non varia l'importo complessivo dei lavori dell'accordo quadro per la quale resta inteso l'impegno finanziario assunto con la determinazione della VI Direzione n. 110 del 10.04.2020;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione redatto in data 06.10.2020 e con la quale sono stati concordati con la ditta appaltatrice n. 6 nuovi prezzi;

Rilevato che al momento è necessario approvare la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione definitiva degli atti tecnici della perizia di che trattasi;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai "*Lavori mediante accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali*", con tutti gli elaborati allegati alla stessa, per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, entro l'importo previsto nel quadro economico di progetto approvato con Deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020.
2. Prendere atto, altresì dell'approvazione in linea tecnica, resa dal R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato.
3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del predetto atto.
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa
Dott. Vincenzo Caime
F.to Vincenzo Caime