



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 207 del 08/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI.

CIG: 8349771102-

Rescissione del contratto di appalto rep. n. 8517 del 01/10/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano in data 05/10/2020 al n. 2019 serie 1T, in danno all'impresa esecutrice Gadir Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo piazza Falcone Borsellino n. 11, P. IVA n. 02567640814.

PRESA D'ATTO.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg:

		pres.	ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Foscari Filippo	Assessore		X
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	videoconferenza	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	
Pellitteri Filippo	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pecoraro Gabriele.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata

Vista la Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali” n. 234 del 03/09/2021 con la quale è stato disposto di:

- 1) **RESCINDERE** il contratto di appalto rep. n. 8517 del 01/10/2020, registrato all’Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 05/10/2020 al n. 2019 serie 1T, relativo ai lavori di manutenzione di strade e fognature comunali con la ditta Gadir Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo, Piazza Falcone Borsellino n. 11, P. IVA n. 02567640814, per l’importo contrattuale di € 112.093,21 (di cui € 108.814,62 per lavori ed € 3.278,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.
- 2) **DARE ATTO** che la data di rescissione del contratto decorre dal 21/07/2021.
- 3) **PROPORRE** la presa d’atto della rescissione contrattuale all’Amministrazione Comunale.
- 4) **DEMANDARE** al RUP e al D.L. la chiusura contabile di lavori e a calcolare l’importo delle detrazioni (penali, spese per rifacimento di opere non collaudabili e maggiori oneri a carico dell’A.C. per cause di inadempienze da parte dell’impresa) inserendoli come voce a debito dell’impresa nella suddetta chiusura contabile.
- 5) **INCAMERARE** la cauzione definitiva prestata, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo polizza fideiussoria n. 201718 del 14/09/2020 rilasciata dalla ABC Assicurari Reassicurari S.A. con sede a Bucarest (RO).
- 6) **IMPLEMENTARE** a cura del RUP il portale dell’ANAC a seguito della presa d’atto da parte dell’Amministrazione Comunale.
- 7) **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il **PARERE FAVOREVOLE**.
- 8) **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012.

Visto l’art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i casi di grave inadempimento contrattuale da parte dell’impresa esecutrice;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della rescissione del contratto di appalto rep. n. 8517 del 01/10/2020, registrato all’Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 05/10/2020 al n. 2019 serie 1T, relativo ai lavori di manutenzione di strade e fognature comunali con la ditta Gadir Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo, Piazza Falcone Borsellino n. 11, P. IVA n. 02567640814, per l’importo contrattuale di € 112.093,21 (di cui € 108.814,62 per lavori ed € 3.278,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.
- 2) **DARE MANDATO** al Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali” e al RUP di procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall’approvazione del presente atto.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

Mistretta Stefano Maurizio
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91 Castelvetrano, li 08/09/2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gabriele Pecoraro</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p>	
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>	



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI
Servizi a rete e Ambientali

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione di strade e fognature comunali.

CIG: 8349771102

Rescissione del contratto di appalto rep. n. 8517 del 01/10/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano in data 05/10/2020 al n. 2019 serie 1T, in danno all'impresa esecutrice Gadir Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo piazza Falcone Borsellino n. 11, P. IVA n. 02567640814.

Presca d'atto.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
Il 08/09/2021

con deliberazione n. 207

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12
co. 2° della L. R. 44/91:

- SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell'azione amministrativa esprime parere:

Favorevole _____

Data 08/09/2021

IL RESPONSABILE

Dott. Caime Vincenzo
F.to Caime Vincenzo

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

VISTO _____

Data 08/09/2021

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA
PRESENTE PROPOSTA €.

AL CAP. _____ IPR

N. _____

Data, _____

Li 08/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Tommaso Concadoro

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete e Ambientali”

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Vista la Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali” n. 234 del 03/09/2021 con la quale è stato disposto di:

- 1) **RESCINDERE** il contratto di appalto rep. n. 8517 del 01/10/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 05/10/2020 al n. 2019 serie 1T, relativo ai lavori di manutenzione di strade e fognature comunali con la ditta Gadir Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo, Piazza Falcone Borsellino n. 11, P. IVA n. 02567640814, per l'importo contrattuale di € 112.093,21 (di cui € 108.814,62 per lavori ed € 3.278,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.
- 2) **DARE ATTO** che la data di rescissione del contratto decorre dal 21/07/2021.
- 3) **PROPORRE** la presa d'atto della rescissione contrattuale all'Amministrazione Comunale.
- 4) **DEMANDARE** al RUP e al D.L. la chiusura contabile di lavori e a calcolare l'importo delle detrazioni (penali, spese per rifacimento di opere non collaudabili e maggiori oneri a carico dell'A.C. per cause di inadempienze da parte dell'impresa) inserendoli come voce a debito dell'impresa nella suddetta chiusura contabile.
- 5) **INCAMERARE** la cauzione definitiva prestata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo polizza fideiussoria n. 201718 del 14/09/2020 rilasciata dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A. con sede a Bucarest (RO).
- 6) **IMPLEMENTARE** a cura del RUP il portale dell'ANAC a seguito della presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 7) **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il **PARERE FAVOREVOLE**.
- 8) **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 174/2012.

Visto l'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i casi di grave inadempimento contrattuale da parte dell'impresa esecutrice;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della rescissione del contratto di appalto rep. n. 8517 del 01/10/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 05/10/2020 al n. 2019 serie 1T, relativo ai lavori di manutenzione di strade e fognature comunali con la ditta Gadir Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo, Piazza Falcone Borsellino n. 11, P. IVA n. 02567640814, per l'importo contrattuale di € 112.093,21 (di cui € 108.814,62 per lavori ed € 3.278,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.
- 2) **DARE MANDATO** al Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali” e al RUP di procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall'approvazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE

Dott. Vincenzo Caime

F.to Vincenzo Caime